

DAFTAR PUSTAKA

- Ahuja, H. N., Dozzi, S. P., dan Abourizk, S. M. 1994. *Project Management: Techniques in Planning and Controlling Construction Project*. Second Edition. John Wiley & Sons Inc. Canada.
- Ervianto, W. I. 2005. *Manajemen Proyek Konstruksi*. Andi Offset. Yogyakarta
- Husen, A. 2009. *Manajemen Proyek: Perencanaan, Penjadwalan, & Pengendalian Proyek*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Husen, A. 2011. *Manajemen Proyek: Perencanaan Penjadwalan & Pengendalian Proyek (Edisi Revisi)*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Iluk, T., Ridwan, A., Winarto, S. 2020. *Penerapan Metode PERT Pada Gedung Parkir 3 Lantai Grand Panglima Polim Kediri*. Universitas Kadiri. Kediri
- Kirkpatrick, C. A. dan Levin, R. I. 1972. *Perencanaan dan Pengawasan dengan PERT dan CPM*. Bhatara. Jakarta.
- Ma'arif, S. dan Tanjung, H. 2003. *Manajemen Operasi*. Edisi Pertama. PT. Grasindo. Jakarta.
- Maharesi, R. 2002. *Penjadwalan Proyek dengan Menggabungkan Metode PERT*. Proceedings, Komputer dan Sistem Intelijen (KOMMIT 2002). Auditorium Universitas Gunadarma, Jakarta, 21 -22 Agustus 2002.
- Masinambow, J. 2019. *Penjadwalan Pembangunan Menara Alfa Omega di Kota Tomohon dengan Menggunakan Metode PERT (Program Evaluation And Review Technique)*. Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Tomohon.
- Prasetyo, N. W. dan Nugraheni, F. 2019. *Analisis Penjadwalan Ulang Proyek Drainase Lingkungan Kabupaten Lamongan Menggunakan Metode PERT*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

- Raharja, I. 2014. Analisa Penjadwalan Proyek dengan Metode PERT di PT Hasana Damai Putra Yogyakarta pada Proyek Perumahan Tirta Sani. Jurnal Bentang. Vol. 2 No. 1 Januari 2014. Bekasi.
- Ridho, M. R. dan Syahrizal. 2014. Evaluasi Penjadwalan Waktu dan Biaya Proyek dengan Metode PERT (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Gedung Kantor Badan Pusat Statistik Kota Medan Di Jl. Gaperta Medan, Sumatera Utara). Kampus USU. Medan.
- Setiawan, S. dan Handoyono. 2021. Perencanaan Proyek dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Jalan Tol Tebangi Besar-Kayu Agung Lampung PT Waskita Karya. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Surabaya.
- Soeharto, I. 1997. Manajemen Proyek: Dari Konseptual Sampai Operasional. Erlangga. Jakarta.
- Soeharto, I. 1999. Manajemen Proyek: Dari Konseptual Sampai Operasional (Edisi Kedua). Erlangga. Jakarta.
- Soeharto, I. 2002. Studi Kelayaan Proyek Industri . Erlangga. Jakarta.
- Tiara, W. dan Marwan. 2019. Penjadwalan Proyek Pembangunan Gedung Kantor Notaris Menggunakan Metode PERT. Universitas Potensi Utama. Medan.